



be water

Águas de Valongo

uma empresa do grupo BEWG

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA,
TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE VALONGO**

Ata da Reunião nº 10

Data: 02.03.2016	Hora: 10 horas	
Agenda:		
1. Aprovação da Ata de 28.01.2016;		
2. Plano de Investimentos 2016; Perspetivas de concretização;		
3. Ponto da situação sobre a candidatura de ampliação da ETAR de Campo, no âmbito do POSEUR;		
4. Outros assuntos;		
Presenças	Função	Assinatura
Sr. Dr. Manuel Augusto Nogueira de Sousa	Presidente da Comissão de Acompanhamento	
Sr. Eng.º José Augusto Sobral Pires	Vice – Presidente da Câmara e Representante do Município de Valongo	
Sr. Eng.º Nuno Matos Silva	Representante da Concessionária Be Water – Águas de Valongo, S.A.	

ASSUNTOS DESENVOLVIDOS NA REUNIÃO:

1. Aprovação da Ata de 28.01.2016;

A Ata da 9ª reunião da Comissão, que se realizou no pretérito dia 28.01.2016, foi aprovada por unanimidade.

2. Plano de Investimentos 2016: Perspetivas de concretização:

No que se refere ao Plano de Investimentos, o representante da Concessionária, informou que os investimentos de exploração estão a ser concretizados com normalidade, ainda que a resolução do processo do 2º Aditamento ainda não esteja concluída.

Relativamente à componente do Plano de investimentos referentes a obras, estas poderão avançar, com exceção da ampliação da ETAR de Campo e a minimização dos odores da ETAR de Ermesinde.

Será promovida uma reunião técnica de forma a programar a execução das obras, e serem calendarizados, de acordo com ambas as partes.

3. Ponto da situação sobre a candidatura de ampliação da ETAR de Campo, no âmbito do POSEUR;

No que diz respeito à candidatura apresentada ao PO SEUR para a aplicação da ETAR de Campo, o Sr. Eng.º. Nuno Matos Silva, comunicou que as Águas de Valongo, receberam um pedido de esclarecimentos aos elementos apresentados. A resposta a este pedido teve um prazo muito curto de resposta, assim parte da mesma foi enviada no dia 02.03.2016 e hoje seria enviada a restante.

Os documentos referidos serão disponibilizados à Comissão de Acompanhamento.

Foi ainda referido que esta aceleração do processo poderá indiciar que a breve prazo poderá existir alguma decisão da Gestão do Programa.

4.Outros assuntos;

4.1 Atualização do Contrato-Tipo de prestação de serviços de Abastecimento de Água e Saneamento aos utilizadores finais - Recomendação de aplicação da Entidade reguladora (ERSAR)

O Relatório Final da Auditoria da Entidade Reguladora recomendava que fosse, desde já, implementado o Contrato-Tipo de prestação de serviços de Abastecimento de Água e Saneamento aos utilizadores finais adaptado à legislação em vigor, ainda que o respetivo regulamento esteja a aguardar a decisão relativa ao 2º Aditamento.



be water

Águas de Valongo

uma empresa do grupo BEWG

O Sr. Vice- Presidente informou que os serviços estavam a dar seguimento a este assunto, na medida em que o referido contrato estava apenas sujeito a aprovação da entidade titular nos termos da legislação e conforme referido pela ERSAR.

O Sr. Engo. Nuno Matos Silva confirmou também, que tinham remetido uma carta ao Município nesse sentido.

4.2 Informação aos Municípios das Intervenções da Concessionária nas vias públicas e respetivas condicionantes

O Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento sugeriu que fossem amplamente divulgadas, quer pelo Município, quer pela Concessionária, a execução das obras que possam interferir com as atividades diárias dos municípios, com indicação clara da data de início das mesmas e data previsível de finalização. Foi também mencionado, que caso este último não fosse cumprido, deveriam ser informados os utilizadores.

O representante da Concessionária informou que, solicitavam, junto do Município, o pedido de autorização para intervenção nas vias públicas, assim como procediam à divulgação dessa informação na página da internet da concessionária e os demais procedimentos, tais como colocação de sinalização e placas de obra nos locais das obras. O representante das Águas de Valongo, assumiu o compromisso, de doravante, incluir nas referidas placas a data de início e data prevista da conclusão dos trabalhos. Caso este prazo fosse ultrapassado seria disponibilizada informação adicional.

O Sr. Eng.º Sobral Pires referiu que, relativamente à informação disponibilizada pelo Município, iria verificar as possibilidades de melhoria.

4.3 Agendamento da Próxima Reunião da Comissão

O Sr. Presidente da Comissão agendou a próxima reunião para o dia 20 de Abril de 2016, pelas 10 horas, no edifício da Câmara Municipal.

