

Conselho Local de Ação Social

Valongo



Relatório de Avaliação do Plano de Ação 2014

INTRODUÇÃO

O presente documento é uma síntese do processo de avaliação interna relativa à execução das ações que constam do Plano de Ação 2014, do Plano de Desenvolvimento Social 2011-2014. A sua elaboração assentou na informação disponibilizada pelas entidades parceiras responsáveis pela execução das diferentes ações, tendo sido compilada e sistematizada pela Equipa Técnica de Apoio à Rede Social com a supervisão dos elementos do Núcleo Executivo, do Conselho Local de Ação Social de Valongo.

O objetivo deste Relatório prende-se com a avaliação das ações planeadas para 2014, apresentando-se, por Eixo de Intervenção, o grau de execução de cada ação e informação relativa aos indicadores de medida.

Neste momento de avaliação, pretende-se não apenas a apresentação da quantificação dos resultados obtidos nas diferentes ações, mas sobretudo a possibilidade de uma reflexão conjunta na identificação de situações de sucesso e constrangimentos de forma a potenciar, assim, um melhor planeamento e intervenção futuros, por parte de todas as entidades parceiras.

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2014

O Plano de Ação para 2014 é constituído por um total de 86 ações, que se encontram distribuídas por 2 eixos de intervenção:

Eixo II - Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social

Eixo III - Qualificação e Sustentabilidade das Organizações

Estando ainda cada um destes Eixos subdivido em:

Eixo II – 10 objetivos estratégicos, 29 objetivos específicos e 70 ações;

Eixo III – 4 objetivos estratégicos, 6 objetivos específicos e 16 ações.

No corrente ano a taxa de execução global das ações previstas foi na ordem dos 72%, conforme se pode verificar no quadro que a seguir se apresenta.

Eixos	Planeadas	Executadas	Não executadas	A decorrer	Taxa de execução (%)
Eixo II	70	44	20	6	71%
Eixo III	16	9	4	3	75%
Total	86	53	24	9	72%

Assim, ao nível do **Eixo II – Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social**, das 70 ações planeadas foram executadas 44 e 6 encontram-se a decorrer, registando-se uma taxa de execução de **71%**.

Por último, no **Eixo III - Qualificação e Sustentabilidade das Organizações**, das 16 ações previstas foram executadas 9 e 3 estão ainda a decorrer, traduzindo-se, desta forma numa **taxa de execução de 75%**.

As ações definidas e enquadradas nos respetivos Eixos foram distribuídas pelos 5 grupos temáticos:

Eixo	Grupo Temático	Ações Planeadas	Ações Executadas	Ações não Executadas	Ações a Decorrer	Taxa de Execução (%)
II	Saúde e grupos vulneráveis	31	17	11	3	65%
	Crianças e jovens em risco	8	5	2	1	75%
	Violência doméstica	10	9	1	-	90%
	Deficiência	21	13	6	2	71%
III	Qualificação e sustentabilidade	16	9	4	3	75%
	Total	86	53	24	9	72%

Salienta-se que relativamente às **24 ações não executadas**, **8** estavam dependentes da elaboração e aprovação de candidaturas a programas de financiamento externos e **3** de outros fatores externos.

Seguidamente são apresentados quadros resumo dos Eixos de Intervenção, com a indicação do grau de execução de cada ação, bem como a informação relativa aos indicadores de medida.

Eixo II – Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
E2/01- Até final de 2014, as pessoas com doença mental e suas famílias têm acesso a respostas adequadas às suas necessidades	E2/01.1 - Criar respostas de apoio a pessoas com doença mental	Dinamização de reuniões, com periodicidade bimestral, do Grupo Temático “Saúde e Grupos Vulneráveis”	- Núcleo Executivo - Município de Valongo/DEASD/e quipa técnica de apoio à rede social	Ao longo do ano	Ação executada Efetuadas reuniões do grupo temático da “saúde e grupos vulneráveis”, nos meses de março, junho, Setembro e novembro. Não foram efetuadas reuniões nos períodos coincidentes com férias por dificuldade de conciliação de agenda de todos os elementos do grupo, não tendo contudo sido prejudicado o normal funcionamento do grupo.	Nº de reuniões efetuadas	Efetuadas 4 reuniões	Registo de reuniões do grupo temático
		Entrada em funcionamento do internamento residencial de transição da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar S. João - Polo de Valongo	Centro Hospitalar S. João- Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo	Ao longo do ano	Ação executada Entrou em funcionamento o internamento residencial de transição da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental.	Resposta criada e em funcionamento	Resposta criada e em funcionamento	Centro Hospitalar S. João-Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo
		Criação de Equipa Multiprofissional de Saúde Mental no concelho de Valongo	Centro Hospitalar S. João - Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo	1º semestre	Ação executada A Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental tem a funcionar no Centro de Saúde Valongo/ Ermesinde: - Consultoria; - Equipas Comunitárias; - No CHSJ funciona a Consulta de intervenção em crise.	Equipa criada	Equipa criada e em funcionamento	Centro Hospitalar S. João-Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Criação de um Clube Sénior (Re) Integrar dirigido a pessoas idosas com doença mental	(Re) Integrar- Associação de Reabilitação Psicossocial	2º semestre	Ação não executada A Camara elaborou projeto de arquitetura de adaptação de espaços. Encontra-se contudo pendente o pedido de alvará por motivos relacionados com a cedência em documento escrito do Espaço a disponibilizar pelo Centro Social de Campo.	Clube criado	O clube não está criado	Reintegrar
		Criação em Valongo do Serviço de Saúde Mental Solidário, valência do Gabinete de Ação, Apoio e Orientação Psicossocial (GAAOP), onde é promovido o atendimento em regime de consulta de psiquiatria, psicologia e terapia ocupacional, da população geral com necessidade de cuidados de saúde mental e psiquiatria.	(Re) Integrar- Associação de Reabilitação Psicossocial	1º semestre	Ação não executada A Câmara elaborou projeto de arquitetura de adaptação de espaços. Encontra-se contudo pendente o pedido de alvará por motivos relacionados com a cedência em documento escrito do Espaço a disponibilizar pelo Centro Social de Campo.	GAAOP criado em Valongo	GAAOP não criado em Valongo	(Re)Integrar
	E2/01.2 - Criar respostas de apoio a familiares de doentes psicóticos	Organização de workshops, sobre a temática da doença mental, dirigidos à população geral.	(Re)Integrar- Associação de Reabilitação Psicossocial	2º semestre	Ação executada Realizado workshop sobre “coaching” no dia 2 de Julho que contou com a presença de 8 participantes	- Nº de workshops realizados - Nº de participantes	Realizado 1 workshop com a lotação máxima prevista – 8 participantes	Registo de presenças da (Re)integrar

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Criação e organização da AFADOM (Associação de Familiares e Amigos da Doença Mental)	Centro Hospitalar S. João - Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo	1º semestre	Ação executada A AFADOM está criada. Funciona com sede no Centro Hospitalar S. João.	AFADOM criada e organizada	AFADOM está criada e organizada	Centro Hospitalar S. João - Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo
		Dinamização de ações de formação e sensibilização sobre temáticas relacionadas com doença mental	Centro Hospitalar S. João - Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo	Durante o ano	Ação executada Projeto "Porta aberta" dinamizado pelo Centro Hospitalar S. João - Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, com algumas escolas do 2º Ciclo do concelho de Valongo	- Nº de ações dinamizadas - Nº de participantes	1 Ação dinamizada 80 Participantes	Centro Hospitalar S. João - Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental - Polo de Valongo
		Organização de um Simpósio na área da Psicogeriatría	(Re)Integrar- Associação de Reabilitação Psicossocial	2º semestre	Ação executada O Simpósio decorreu a 10 de outubro, dia mundial da saúde mental, no Fórum de Ermesinde. Da análise dos questionários constatamos a atribuição de um nível bom de qualidade. A melhorar o tempo de duração do Simpósio que deverá ser menos extenso	- Simpósio realizado - Nº de participantes no simpósio	Simpósio realizado 100 Participantes	(Re)Integrar Relatório de avaliação da atividade

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
E2/02 -Melhorar os níveis de proteção e atuação junto de crianças e jovens em risco e suas famílias	E2/02.2 - Até final de 2014, envolver 15% de pais de crianças e jovens em risco em ações de educação parental (em contexto de sala e em contexto domiciliário)	Dinamização de reuniões, com periodicidade bimestral, do Grupo Temático “Crianças e jovens em risco”	- Núcleo Executivo CPCJ	Durante o ano	Ação executada Foram efetuadas três reuniões do grupo temático, nos meses de março, junho e novembro.	Nº de reuniões efetuadas	Efetuada 3 reuniões	Registo de reunião do Grupo Temático
		Criação de um programa de educação parental concelho	- Grupo temático	2º semestre	Ação executada Foram realizadas 5 reuniões com o sub grupo de trabalho constituído para o efeito, em julho, setembro, novembro, Desta reuniões resultou: - A criação de uma ficha única de sinalização para os programas de educação parental do concelho; - A definição de uma bateria de avaliação dos programas que inclua os mesmos instrumentos de avaliação; - Promover a assinatura de um Protocolo de adesão/colaboração pelas diferentes entidades que no concelho intervêm ao nível da Educação Parental com vista à aplicação total ou parcial da bateria de avaliação; - Compilação dos resultados da avaliação pré e pós dos programas numa base de dados, com o envio semestral	Nº de reuniões efetuadas	Efetuada 5 Reuniões de articulação entre entidades promotoras de respostas de educação parental	Sub grupo de trabalho de programa de competências parentais

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Avaliação da experiência piloto do Projeto “ Crescer em Família”	CPCJ	Ao longo do ano	<p>Ação executada Foi apresentado o relatório realizado pelas voluntárias, que refletiu o trabalho desenvolvido por estas. Neste relatório fica evidenciado a importância e o resultado positivo desta intervenção.</p>	<p>- Avaliação efetuada</p> <p>- Nº de famílias intervencionadas</p>	<p>Efetuada avaliação</p> <p>1 família intervencionada</p>	CPCJ
		Alargamento da intervenção do projeto			<p>Ação executada Tendo em conta a avaliação das voluntarias e da família acompanhada ficou acordado o alargamento do projeto a mais famílias em acompanhamento pela CPCJ e EMAT e a mais 2 voluntarias/os</p>	Nº de famílias	1 Família	CPCJ
	E2/02.3 – Reduzir o tempo de espera de crianças e jovens em risco para serviços de saúde especializados (consultas de pedopsiquiatria)	Aceder aos serviços de consultadoria de pedopsiquiatria da unidade de saúde	- Grupo temático	Ao longo do ano	<p>Ação executada Criado um mecanismo de articulação entre a equipa técnica dos diferentes serviços e que permite a discussão de casos</p>	Nº de processos alvo de consultadoria	1 Processo	CPCJ
		Avaliação e monitorização do referido mecanismo de priorização			<p>Ação não executada O mecanismo criado em 2013 não foi exequível por fatores intrínsecos a cada uma das entidades</p>	Avaliação e monitorização efetuadas Nº de crianças e jovens em risco com tempo priorizado em consultas de pedopsiquiatria		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Efetuar estudo da "prevalência" de psicopatologia das crianças integradas no sistema de promoção e proteção	CPCJ	2º semestre	Ação a decorrer Criada uma parceria com a universidade Portucalense tendo-se realizado reuniões, para definição dos objetivos e metodologias a aplicar no estudo. A implementação do projeto de investigação decorrerá em 2015, com estudo exploratório que terá como população alvo os pais e as mães das crianças com PPP, na CPCJ de Valongo ao longo do ano.	Estudo efetuado	Efetuadas 2 reuniões	CPCJ
		Avaliar a possibilidade de efetuar candidatura a tratamento/accompanhamento psicoterapêutico	CPCJ	2º semestre	Ação não executada Não houve oportunidades de candidaturas	Candidatura efetuada		CPCJ
E2/03 - Alargar o âmbito de intervenção do IDT nas áreas da reinserção / tratamento e prevenção no concelho	E2/03.1 – Até final de 2012 conhecer a atual situação das substâncias psicoativas no Concelho	Atualização do diagnóstico participado ao nível das dependências. (nota: este diagnóstico foi atualizado em 2012 mas surge a necessidade de nova atualização)	- ARS - CRI- Porto Oriental	Ao longo do ano	Ação executada Reunião realizada no dia 18 novembro contando com as principais entidades parceiras de intervenção social, saúde e forças de segurança nas diferentes freguesias do concelho.	Diagnóstico atualizado	Diagnóstico atualizado	ARS - CRI- Porto Oriental
	E2/03.3 - Até final de 2014, aumentar em 10% o n.º de utentes no Eixo da Reinserção do PRI	Divulgação do Prival	ADICE – Prival	Ao longo do ano	Ação a decorrer Elaboração de flyers e cartazes	Flyers/cartazes de divulgação distribuídos	Não distribuídos (Aguardam aprovação pelo SICAD).	ADICE – Prival

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Articulação dos/as técnicos/as do Prival com restantes intervenores sociais	ADICE - Prival	Ao longo do ano	<p>Ação executada</p> <p>Foram efetuadas reuniões no NLI onde foi divulgado o projeto e efetuada a articulação. Contactos pessoais e telefónicos com intervenores sociais tais como, Consulta Descentralizada de Valongo – Equipa Técnica de Gondomar; protocolos de RSI, Juntas de Freguesia, Conferências Vicentinas; Centro Social e Comunitário de Ermesinde, Centro de Apoio à Vida; CPCJ; Câmara Municipal de Valongo; Gabinetes de Inserção Profissional; PSP de Ermesinde; Plataforma Solidária; CQEP; Telecentro</p>	<p>- Nº de reuniões com entidades parceiras do CLAS</p> <p>Nº de utentes Encaminhados/as</p>	<p>- Efetuadas 8 reuniões</p> <p>- Encaminhados /as e intervencionados/as 98 utentes</p>	ADICE – Prival
	E2/03.4 - Até final de 2014, desenvolver ações de prevenção na área do consumo de substâncias psicoativas em todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas	Ações de prevenção universal e seletiva a discentes dos agrupamentos de escolas Programa de prevenção "E&O"	- ARS – CRI - Porto Oriental Equipe do PEM	2º semestre	<p>Ação a decorrer</p> <p>A implementação do "Eu e os Outros" que é um jogo com o objetivo de trabalhar questões dos consumos de substâncias psicoativas, em ligação com diversos temas centrais no desenvolvimento dos/as jovens, e é acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua do Ministério de Educação, permite também que se inclua no programa curricular informação sobre as substâncias psicoativas baseada em evidência científica.</p>	<p>- Nº de ações de prevenção desenvolvidas</p> <p>- Nº de jovens participantes nas ações de prevenção</p>	Ação em execução	- ARS – CRI - Porto Oriental

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					No âmbito do PEM, a Equipa de Prevenção do CRI Porto Oriental articulou com os estabelecimentos de ensino do Município de Valongo, para o desenvolvimento do Programa "E&O" junto dos/as alunos/as do 3º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2014/15. Apenas se mostrou interessada a escola E.B.2/3 S. Lourenço, onde o programa vai ser implementado, em datas a agendar.			
E2/04 - Até ao final de 2014 aumentar a rede de repostas sociais para idosos/as e/ou pessoas em situação de dependência	E2/04.1 – Criar 20% de novas vagas em Lar de Idosos/as da rede solidária	- Construção de novos equipamentos da rede solidária, prioritariamente nas freguesias de Ermesinde, Alfena e Valongo: dinamização de candidaturas a Fundos Comunitários	IPSS concelhias Santa Casa da Misericórdia	Período de abertura de candidaturas	Ação não Executada Não houve alargamento de acordos	- Nº de candidaturas apresentadas		Inquéritos às IPSS
		Alargamento dos acordos de cooperação				Nº de utentes abrangidos/as pelos acordos		
	E2/04.2 - Criar 20% de novas vagas em SAD nas freguesias de Alfena, Ermesinde e Valongo e alargar em 30% o n.º de acordos para 7 dias	Dinamização de candidaturas a Fundos Comunitários	- IPSS Concelhias - Santa Casa da Misericórdia	Período de abertura de candidaturas	Ação não executada Não houve candidaturas	Nº de candidaturas apresentadas		Inquéritos às IPSS
		Alargamento dos acordos de cooperação				Nº de utentes abrangidos/as		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
	E2/04.3 - Até ao final de 2014 criar uma resposta para pessoas com doenças degenerativas e/ou incapacitantes	Dinamização de candidaturas a Fundos Comunitários	- IPSS Concelhias - Santa Casa da Misericórdia	Período de abertura de candidaturas	Ação não executada Não houve candidaturas	Nº de candidaturas		-
		Alargamento dos acordos de cooperação			Ação não executada Não houve alargamento de acordos	Nº de utentes abrangidos		-
	E2/04.4 - Oferecer respostas que favoreçam a autonomia e o envelhecimento ativo	Constituição e dinamização do CLAPS (Conselho Local de Ação e Participação Sénior)	Município de Valongo – DEASD	1º semestre	Ação executada O CLAPS está constituído e designados os seus membros. Efetuada a primeira reunião a 5 de novembro	CLAPS constituído e dinamizado	CLAPS em funcionamento	DEASD/ processo CLAPS
		Elaboração e divulgação do Plano de Ação Sénior integrado ao nível do concelho	Município de Valongo – DEASD	2º semestre	Ação não executada Plano de ação sénior integrado não efetuado em virtude do CLAPS ter iniciado funções apenas em novembro 2104	Plano de ação Sénior integrado elaborado e divulgado	-	DEASD
		Alargamento do projeto “Um voluntário, um abraço”	Município de Valongo – DEASD	Ao longo do ano	Ação executada Estão 16 séniores a receber apoio. Há vários pedidos mas não tem sido viável apoiar por causa dos encargos com transportes para os/as voluntários/as.	Nº de utentes abrangidos/as	16 séniores	DEASD/ Projeto “um voluntario um abraço”
		Elaboração de projeto na área da prestação de cuidados ao domicílio para descanso do/a cuidador/a	- Município de Valongo –DEASD/ BLV		Ação executada Projeto elaborado, aprovado e implementado em parceria com ACES Maia/Valongo	Projeto elaborado	Projeto elaborado	DEASD/ BVL Projeto “cuidar de quem cuida”

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Dinamização de ação de formação específica de voluntários/as	- Município de Valongo - DEASD/BLV e ACES Maia /Valongo	2º semestre	Ação executada A formação iniciou em novembro e terminou em janeiro e contou com a presença de 4 voluntários/as	- Ação de formação específica realizada - Nº de participantes	Formação específica realizada 4 participantes	DEASD/ BVL Projeto "cuidar de quem cuida"
E2/05 Melhorar a inserção de pessoas em situação de elevada vulnerabilidade social	E2/05.2 - Contratualizar processos de ação social	Alargamento da metodologia do NLI aos processos no âmbito da ação social	Segurança social	2º semestre	Ação executada Todas as freguesias estão cobertas pelo atendimento integrado de acordo com o protocolo existente Nos termos da nova legislação e no âmbito da RLIS está em funcionamento um projeto piloto cuja entidade promotora é a ECA (Ermesinde Cidade Aberta) que funcionara ate junho 2105 Despacho 12 153 de set. 2013 Criou a Rede Local de Intervenção Social/ RLIS que constitui um instrumento privilegiado na articulação entre as várias entidades	Nº de processos contratualizados		Segurança social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					<p>Multissetoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços</p> <p>Portaria n.º 188/2014 de 18 de setembro Regulamenta as condições de organização e de funcionamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, designado por SAAS</p> <p>Despacho n.º 11675/2014 regulamenta o modelo de organização e funcionamento da Rede Local de Intervenção Social (RLIS).</p>	<p>Fórum de discussão implementado</p> <p>Nº casos discutidos</p>		
	E2/05.3 - Alargar respostas locais de apoio ao nível da medicação para pessoas em situação de precariedade	Criação e implementação do Fundo de Emergência Social	<p>- Município de Valongo - DEASD/Ação social</p> <p>- Juntas de freguesia</p>	Ao longo do ano	<p>Ação executada</p> <p>Câmara: Foi criada uma rubrica no orçamento da camara municipal para 2015 no valor de 50 mil euros. Está em elaboração o regulamento.</p> <p>Juntas: A junta de freguesia de Ermesinde criou já em 2012 um fundo de emergência social, no valor anual de 10.000€ que abrangeu em 2014 cerca de 187 agregados.</p> <p>A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado criou Fundo de Emergência Social no valor anual de 5.000€ tendo abrangido 12 beneficiários/as.</p> <p>A Junta de Freguesia de Alfena implementou o</p>	<p>Fundo de emergência social criado e implementado</p>	Fundo de emergência social criado	DEASD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					<p>programa "Banco de horas" que consiste na atribuição de valor monetário para despesas de medicação, água, eletricidades e gaz no valor de 2.050€ e abrangeu 65 beneficiários/as, tendo estes o dever de "pagar" em tempo ao banco.</p> <p>A Junta de Freguesia de Valongo criou o projeto "Vales solidário" tendo prestado apoio alimentar a 151 agregados</p>			
		Candidaturas de instituições locais a ajudas técnicas	Núcleo executivo	Ao longo do ano	<p>Ação não executada Não foram apresentadas candidaturas</p>	Nº de candidaturas efetuadas	Não foram apresentadas candidaturas	
	E2/05.4 - Alargar o n.º de pessoas em situação de precariedade abrangidas por respostas locais de apoio alimentar	Alargar a plataforma solidaria a todas as freguesias	- Município de Valongo – DEASD/Ação Social	Ao longo do ano	<p>Ação executada Plataforma solidaria funciona na freguesia de Valongo, foi alargada e funciona na freguesia de Alfena e está em implementação em Sobrado. Na freguesia de Ermesinde funcionam duas lojas sociais da responsabilidade da junta de freguesia.</p>	Plataforma criada em cada freguesia	Plataforma criada em cada freguesia	DEASD
		Elaborar e implementar as normas de funcionamento			<p>Ação a decorrer Normas em elaboração. Saliencia-se a dificuldade ao nível da elaboração e definição de normas conjuntas entre as várias entidades parceiras</p>	Normas de funcionamento elaboradas e implementadas	Normas de funcionamento em elaboração	DEASD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Continuidade de Implementação do Plano de Emergência de Apoio Alimentar (PEAA);			Ação executada Plano de Emergência de Apoio Alimentar em funcionamento sob a responsabilidade da Camara	Nº de beneficiários/as	PEAA: 133 agregados familiares 327 beneficiários/as	DEASD
		Articulação do PEAA com as cantinas sociais e outras respostas locais de apoio alimentar			Ação não executada A articulação ao nível das respostas locais de apoio alimentar não é efetuada. Essa articulação existe apenas entre a Camara e a cantina social do Lar Marista. Refeições O Lar Marista forneceu 30 agregados familiares - 94 beneficiários/as. O Centro Social de Ermesinde atribui 65 refeições diárias, durante 7 dias por semana. Abrangeu 43 agregados com 97 beneficiários/as. A Associação Ermesinde Cidade Aberta atribuiu 75 refeições diárias, durante 7 dias por semana. Abrangeu 18 agregados com 64 beneficiários/as. A Santa Casa da Misericórdia de Valongo atribui 25 refeições diárias. Géneros Alimentares: São atribuídos por 8 entidades que abrangeram em 2104 um total de 1137 beneficiários /as.	- Nº de respostas - Nº de pessoas beneficiadas - Mecanismo de articulação criado	- Mecanismo de articulação não foi criado refeições - 5 respostas criadas (5 entidades) - 587 Beneficiários/as Géneros alimentares -8 entidades 1137 beneficiários/as	DEASD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					AVA -167 beneficiários Associação Susão - 320 beneficiários/as; ADICE - 99 Centro Social de Campo /Conferencia Campo - 217 beneficiários/as Conferencia Ermesinde - 204 Conferencia Sobrado - 90 ADRA - 40 Junta freguesia de Valongo-151 agregados beneficiários			
E2/06 - Melhorar e qualificar o atendimento e acompanhamento ao nível da violência doméstica	E2/06.1 - Aumentar a integração de agressores em programas de intervenção	Dinamização de reuniões com periodicidade bimestral do Grupo Temático da "Violência Doméstica"	- Núcleo Executivo - Município de Valongo/DEASD/ equipa técnica de Apoio à Rede Social Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação Executada Foram realizadas 4 reuniões no corrente ano: março, maio, setembro e dezembro. Não foram realizadas reuniões nos meses coincidentes com o período de férias, por dificuldade de conciliação de agendas. No entanto esta situação em nada interferiu no normal desempenho do grupo.	Nº de reuniões efetuadas	4 Reuniões efetuadas	Registo de Reuniões do Grupo Temático
		Criar momentos de reflexão e partilha de experiências entre as entidades envolvidas na problemática	Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação não Executada Foi agendado um momento de reflexão para o dia 11/12. O tema era a avaliação do grau de risco nos processos de violência doméstica e seria apresentado o documento utilizado, bem como os procedimentos adotados por uma agente da PSP. Não se realizou por estarem presentes apenas 5 elementos.	Nº de reuniões efetuadas	0 Reuniões efetuadas	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
	E2/06.2 – Aumentar e qualificar as respostas locais de apoio a vítimas de violência doméstica	Priorizar a integração de agressores/as em medidas ativas de emprego	IEFP/ Centro de Emprego	Ao longo do ano	Ação Executada Integrado um agressor em medida ativa de emprego	Nº de agressores/as integrados/as	1 agressor integrado	IEFP/Centro de Emprego
		Continuar programa psicoeducacional dirigido a pessoas agressoras condenadas ou em suspensão provisória de processos com mais de 18 meses	- DGRS	2º semestre	Ação Executada 7 pessoas abrangidas pelo PAVD, todas condenadas em penas de prisão, suspensas na sua execução sob condição de sujeição ao Programa para Agressores	Nº de pessoas de Valongo abrangidas pelo projeto	7 agressores integrados - 6 residentes em Ermesinde e 1 em Valongo	DGRS
		* Priorizar o acesso à formação profissional e integração laboral por parte de vítimas de violência de género/doméstica	- EFP/ Centro de Emprego	Ao longo do ano	Ação Executada Integrada uma vítima em medida ativa de emprego – Formação Vida Ativa Integrada uma vítima em medida ativa de emprego - Formação EFA; - Colocação de uma vítima no mercado de trabalho	Nº de vítimas do concelho integradas	3 vítimas integradas	IEFP/ Centro de Emprego
		Formação para técnicos/as para deteção e sinalização de casos de violências contra seniores	- GNR Grupo Temático	2º semestre	Ação Executada Foi realizada uma ação de formação no dia 9 de outubro, na Sala Polivalente do Fórum Cultural de Ermesinde. Teve a participação da APAV e da GNR.	Nº de ações de formação realizadas; Nº de participantes	1 ação realizada; Participaram 29 pessoas (27 mulheres e 2 homens)	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Ações de sensibilização sobre violência contra seniores dirigidas à população em geral	- PSP - Grupo Temático	2º semestre	Ação Executada Foi realizada uma ação de sensibilização no dia 6 de novembro no Fórum Cultural de Ermesinde. Teve a participação da APAV e da PSP.	Nº de ações de formação realizadas; Nº de participantes	1 ação realizada Participaram 130 pessoas (não foi realizado inquérito)	Gabinete da Rede Social
		Teatroconferência "Violência no Namoro"	- Município de Valongo/DEASD/AVL	Ao longo do ano	Ação Executada Foi realizada uma Teatroconferência no dia 13 de novembro, no Fórum Cultural de Ermesinde. A dramatização foi da responsabilidade da Associação Cabeças no Ar e Pés na Terra e contou com a participação do CENFIM e da Escola E.B.2/3 de S. Lourenço.	Realização da Teatroconferência e nº de participantes	Realizada uma Teatroconferência. Participaram 183 pessoas (96 rapazes, 43 raparigas 44 não responderam ao inquérito)	Gabinete da Rede Social
		Realização de campanhas municipais contra a violência doméstica: - Realização de concurso de cartazes e folhetos alusivos ao tema - Produção de um vídeo com a participação de jovens e seniores - Caminhada de	- ADICE	Ao longo do ano	Ação Executada Entre junho e julho de 2014 foi realizado o concurso de cartazes e folhetos alusivos ao combate à violência doméstica; Produção de um vídeo de sensibilização sobre a temática da violência doméstica, apresentado	Nº de campanhas realizadas; Nº de participantes	1 Concurso: 18 participantes 1 Vídeo: 7 participantes seniores e 5 jovens 1 Caminhada: 200	ADICE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		sensibilização			<p>numa atividade dinamizada, a 19 de dezembro, no Centro Social e Comunitário da Cidade de Ermesinde;</p> <p>Realização de caminhada de sensibilização sobre violência doméstica, no dia 25 de junho de 2014.</p>		participantes	
		Dinamização de <i>workshop/seminário</i> temático de sensibilização para a violência de género	- ADICE	Ao longo do ano	<p>Ação Executada Realização, a 17 de outubro de 2014, de um Seminário sobre Violência de Género, intitulado “Despertar Sentimentos”.</p>	Realização do <i>workshop/seminário</i> ; Nº de participantes	1 Seminário realizado: 118 participantes	ADICE
E2/07 – Facilitar a integração profissional de pessoas com deficiência	E2/07.1 - Até final de 2014, integrar pessoas com deficiência em medidas de emprego apoiado (Contratos Emprego - Inserção, Estágios de Inserção, entre outras)	Dinamização de reuniões, com periodicidade bimestral, do Grupo Temático da Deficiência.	- Núcleo Executivo - Município de Valongo/DEASD/ Equipa Técnica de Apoio à Rede Social Grupo Temático	Ao longo do ano	<p>Ação Executada Foram realizadas 5 reuniões: março, maio, julho, outubro, novembro</p>	- N.º de reuniões efetuadas	5 Reuniões efetuadas	Registo de reuniões
		Implementação do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade	- Centro de Emprego de Valongo - IEFP, IP - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada/Centro da Vilarinha - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia	Ao longo do ano	<p>Ação Executada Foram enquadrados/as: - 2 Utentes em CEI+ - 2 Utentes em Estágio Emprego - 2 Processos de Atribuição de Produtos de Apoio (aprovados e pagos)</p> <p>Acompanhamento do programa realizado pelo CEFPI: - 10 Utentes em formação inicial</p>	Nº de pessoas com deficiência residentes em Valongo enquadradas no programa	Enquadradas 84 pessoas	IEFP, IP CEFPI

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					- 19 Utentes apoio à colocação - 13 Utentes em acompanhamento pós colocação Foram atendidos/as e encaminhados/as 36 utentes			CRPG
		Ações de sensibilização dirigidas a pessoas com deficiência e seus familiares sobre as medidas de apoio ao emprego e qualificação.	- Centro de Emprego de Valongo – IEFP,IP - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia - Grupo Temático	2º semestre	Ação executada Foram realizadas sessões dirigidas exclusivamente a pessoas com deficiência e familiares.	- Nº de ações realizadas - Nº de participantes	2 ações de sensibilização, nas quais participaram 22 pessoas (das 59 convocadas)	CRPG IEFP,IP Grupo Temático
		Sessão de reconhecimento público do mérito de entidades/empresas que integram pessoas com deficiência.	- Grupo Temático	2º semestre	Ação a decorrer No sentido de congregação de esforços e sinergias na promoção efetiva da integração profissional das pessoas portadoras de deficiência e com vista à motivação das entidades/empresas na criação de condições para a integração profissional das mesmas foi proposta e autorizada a realização de uma sessão pública, a efetuar, anualmente, no dia 3 de dezembro. A data proposta prende-se com o facto de assinalar o	- Sessão realizada - Nº de entidades/empresas que integram pessoas com deficiência	Informação nº 11/DEASD/RS/2014	DEASD Inf. 11/DEASD-RS/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					<p>Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Foi elaborada informação a propor a criação do Prémio de Mérito Municipal de Integração de Pessoas com Deficiência e aprovação de normas que mereceu parecer favorável na reunião de Camara de 27/11/2014</p>			
		Elaboração e apresentação ao CLAS de relatório que fundamente a necessidade do alargamento da resposta de transporte como ação facilitadora do encaminhamento para respostas de integração.			<p>Ação a decorrer Foi elaborada uma intenção de candidatura, pelo Município, a eventuais fundos comunitários no sentido da aquisição de um autocarro adaptado com 25 lugares.</p>	- Relatório elaborado e apresentado ao CLAS		Gabinete da Rede Social
		Atualização do levantamento de pessoas com deficiência com necessidade de transporte.	- Grupo Temático	Ao longo do ano	<p>Ação executada 4 jovens com deficiência para transportar para o Centro Integrado de Apoio à Deficiência da Santa Casa da Misericórdia do Porto</p> <p>- 2 jovens para transportar para EMAUS Nota: Em curso o pedido de orçamentos a Bombeiros para realização destes percursos, tendo entretanto sido assumidos provisoriamente pelo Município (percurso para o EMAUS) e a Santa Casa da Misericórdia do Porto</p>	Levantamento atualizado	Levantamento atualizado (24 jovens a necessitar de transporte)	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					(percurso para o seu Centro Integrado) - 11 jovens adultos necessitam de resposta institucional e de transporte - 7 jovens pendentes (ainda em atualização de informação)			
	E2/07.2 - Até final de 2014, abranger pessoas com deficiência em processo de RVCC	Sensibilização dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional - CQEP para divulgação das respostas existentes no âmbito das suas atribuições para as pessoas com deficiência	Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação não executada Em resultado de alteração da legislação	- Nº de ações de sensibilização - Nº de pessoas integradas		Grupo Temático
E2/08 - Melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência	E2/08.1 - Aumentar os níveis de conhecimentos dos/as técnicos/as municipais acerca da aplicação do Decreto-Lei 163/2006	Sessões de formação/esclarecimento para técnicos/as e funcionários/as que efetuam atendimento ao público dos diversos serviços do Município.	Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação não executada A alteração da estrutura de atendimento ao público do município, com a criação de um Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência (SIM-PD), faz com que não seja pertinente a formação de outros/as técnicos/as, que não os/as afetos/as a este serviço.	- Nº de sessões de formação/esclarecimento - Nº de participantes		Grupo Temático
	E2/08.2 - Até final de 2012, elaborar um Plano Municipal de Eliminação de Barreiras Arquitetónicas nas principais áreas urbanas do concelho	Eliminação de barreiras no espaço público (mobiliário urbano, sinalização, etc.)	Município de Valongo – DPOM	Ao longo do ano	Ação executada - Criação de 8 rebaixos de passeios em vias beneficiadas - Criação de 4 frentes de passeios novos com acréscimo de largura para assegurar mínimos dimensionais de mobilidade	- Nº de intervenções efetuadas no espaço público	Efetuada 12 intervenções	DPOM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					condicionada. Extensão total de frentes de passeio beneficiados – 828.000 m lineares			
	E2/08.3 - Eliminar barreiras arquitetónicas em edifícios públicos, de acordo com o Decreto-Lei 163/2006	Eliminação de barreiras em edifícios públicos	- Município de Valongo – DPOM	Ao longo do ano	Ação executada Remodelação interior de um sanitário com vista à mobilidade condicionada no piso de entrada R/Chão do edifício dos Paços do Concelho	- Nº de intervenções efetuadas no espaço público	Efetuada 1 intervenção	DPOM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
	E2/08.4 – Implementar, na área urbana central duma freguesia (a priorizar), o Plano de eliminação de barreiras em espaços públicos	Candidaturas a Fundo Comunitários	- Município de Valongo – DPOM	Período de abertura de candidaturas	Ação executada Candidatura (1) ao Programa Horizonte 2020, no âmbito do Eixo de Intervenção 5.7 – Qualificação das cidades e mobilidade suave, tendo como objetivos enunciados “Promover a mobilidade urbana a todos os níveis, introduzindo nos edifícios, equipamentos e demais espaços públicos, as medidas de adaptação necessárias para atenuação das dificuldades e melhoria da qualidade de vida das pessoas com mobilidade condicionada”. Valores apontados – 300.00€ para edifícios 200.000€ para espaços públicos Nota: A concretização destas ações fica sujeita à prossecução da medida e dos fundos comunitários a atribuir à mesma.	- Nº de candidaturas apresentadas	Apresentada 1 candidatura	DPOM
	E2/08.5 - Até final de 2012, divulgar os apoios e recursos existentes na área da deficiência	Conclusão do guia de apoios na área da deficiência e sua divulgação	- Município de Valongo/DEASD/ – Equipa Técnica de Apoio a Rede Social	Ao longo do ano	Ação executada O Guia de Recursos do Concelho de Valongo foi apresentado publicamente no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se realizou no dia 3 de dezembro.	Guia de apoios concluído e divulgado	Guia de Recursos concluído e divulgado	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Criação de um Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência (SIM-PD)	Município de Valongo/DEASD/ Equipa Técnica de Apoio a Rede Social	Ao longo do ano	Ação executada É um serviço que se propõe prestar às pessoas com deficiência ou incapacidades e suas famílias uma informação acessível, personalizada, global e integrada sobre os direitos, benefícios e recursos existentes, apoiando-as na procura de soluções mais adequadas à sua situação. No dia 3 de dezembro e, assinalando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, procedeu-se à assinatura do Acordo de Extensão do SIM-PD da AMP e abertura do serviço à comunidade	Serviço criado	Serviço criado	Grupo Temático
		Formação para os/as técnicos/as afetos ao SIM-PD	Município de Valongo/DEASD/ equipa técnica de apoio a rede Social	Ao longo do ano	Ação executada Ação de Sensibilização, "Atendimento das Pessoas com Deficiência", que decorreu no dia 15 de dezembro de 2014, no Auditório do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., em Lisboa, com a duração total de 7 horas – 3 Técnicas afetas ao SIM-PD.	- Formação realizada	Formação realizada	Grupo Temático
E2/09 – Até final de 2014, ampliar a rede concelhia de equipamentos/	E2/09.1 - Criar 24 novas vagas em lar residencial	Alargamento da capacidade de valências existentes	- IPSS Concelhias	Período de abertura das candidaturas	Ação não executada	Vagas criadas	Não foram abertas candidaturas	Centro Social da Segurança Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
serviços de apoio a pessoas com deficiência	E2/09.2 - Criar 60 novas vagas em Centro de Atividades Ocupacionais	Candidaturas a Fundos Comunitários para criação de novas valências			Ação não executada	- Nº de utentes - nº de candidaturas apresentadas		Centro Social da Segurança Social
	E2/09.4 - Criar uma unidade de ensino estruturado para o 2.º e 3.º ciclo, preferencialmente na Freguesia de Ermesinde E2/09.5 – Criar duas unidades ao nível da Multideficiência para 2º e 3º ciclo, preferencialmente nas freguesias de Valongo e Ermesinde	Monitorização da implementação das unidades	- Grupo Temático	2º semestre	Ação Executada A criação de 3 Unidades de referência no Concelho permitiu a adequação das respostas educativas às necessidades destes/as alunos/as, ao lhes proporcionar uma aprendizagem em contexto consentâneo com a sua idade. No ano letivo 2013/2014, estas Unidades, deram resposta a 20 alunos/as distribuídos/as da seguinte forma: - 7 alunos/as na Unidade de Ensino Estruturado do Agrupamento de Escolas de	- Monitorização efetuada	- Monitorização efetuada	Grupo Temático

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					<p>S. Lourenço (5 rapazes e 2 raparigas); - 8 alunos/as na Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência e Surdocegueira do Agrupamento de Escolas de Alfena (5 rapazes e 3 raparigas); - 5 alunos/as na Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência e Surdocegueira do Agrupamento de Escolas de Campo (4 rapazes e 1 rapariga). Com estes recursos foi possível dar resposta às necessidades do concelho.</p>			

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
E2/10 - Aumentar a rede de apoio às famílias com elementos portadores de deficiência	E2/10.1 - Facilitar o acesso de crianças/jovens com deficiência a respostas de ocupação de tempos livres	Levantamento e divulgação de respostas nesta área	- Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação não executada Na reunião de CLAS de 15 de outubro de 2014, foi aprovado que, no âmbito do projeto "Campo de Férias Toka a Mexer Valongo" (promovido pelo Município de Valongo), se efetuasse o levantamento das entidades que promovem este tipo de projetos com vista à articulação de respostas, e à não sobreposição na oferta. Considerando que não existe no concelho resposta para crianças e jovens com deficiência durante os períodos de interrupção letiva, esta população deverá ser abrangida no levantamento a efetuar pelo referido projeto, com vista à realização de projetos de campo de férias inclusivos.	Levantamento e divulgação efetuados	-	Gabinete da Rede Social
		Sensibilização de entidades para conceber atividades adaptadas e facilitadoras da integração de pessoas com deficiência			Ação executada Na reunião de CLAS realizada a 15 de outubro de 2014, foi abordada a necessidade de realizar projetos de férias inclusivos.	- Nº de ações de sensibilização efetuadas - Nº de entidades envolvidas	Efetuada 1 ação de sensibilização 23 entidades envolvidas	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
	E2/10.2 - Criar grupos de autoajuda para familiares de pessoas com deficiência	Criação de grupos de ajuda mútua para familiares, cuidadores/as e pessoas com deficiência	Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação não executada	Grupos de ajuda mútua em funcionamento Nº de pessoas que integram		Grupo Temático
		Revitalização da Associação de Apoio à Deficiência em Valongo – AADEVA	Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação executada A coordenadora do núcleo executivo e a dinamizadora do grupo temático da deficiência reuniram com a comissão instaladora da AADEVA no sentido de sensibilizar para a necessidade de revitalização. Após duas reuniões com os sócios fundadores, foi a 20 de outubro de 2014 constituída uma nova comissão instaladora.	AADEVA revitalizada	AADEVA revitalizada	AADEVA

Eixo III – Qualificação e Sustentabilidade das Organizações

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
E3/01 – Consolidar uma cultura de planeamento conjunto e de articulação interinstitucional	E3/01.1 - Até finais de 2012, as instituições envolvidas em projetos e ações integrados nos Planos de Ação da Rede Social utilizam instrumentos de planeamento e avaliação comuns	Dinamização de reuniões, com periodicidade bimestral, do Grupo Temático - Qualificação e Sustentabilidade	- Núcleo Executivo - Município de Valongo – DEASD - Equipa Técnica de Apoio à Rede Social	Ao longo do ano	Ação executada Foram efetuadas 3 reuniões do grupo temático: março, junho e setembro.	- Nº de reuniões realizadas	- 3 Reuniões	Registo de Reuniões do Grupo Temático
		Utilização do instrumento de planeamento e avaliação criado, numa fase experimental, pelas instituições representadas no grupo temático	- Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação executada Das 8 Instituições locais, representadas no grupo temático, 2 não analisaram, nem testaram o instrumento de trabalho em causa, 3 efetuaram um exercício de análise e aplicação pontual e, por último, as restantes 3 apropriaram-se e utilizam o instrumento criado.	- Nº de instituições que utilizam o instrumento criado	- 3 instituições utilizam o instrumento criado	Grupo Temático
E3/02 - Fomentar a partilha e divulgação de informação	E3/02.1 - Até finais de 2012, criar um mecanismo de partilha e acesso a informação entre agentes locais	Dinamização de grupo de discussão virtual, constituído pelos/as técnicos/as com intervenção social no concelho de Valongo, com o objetivo de partilha de informação e de práticas	- Município de Valongo – Equipa Técnica de Apoio à Rede Social - Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação executada O grupo de discussão virtual <i>Valongo Social em Rede</i> foi criado em janeiro de 2012, com vista à partilha de informação e práticas entre técnicos/as com intervenção social no concelho de Valongo. Em 2014 houve partilha de ações de formação, seminários, <i>workshops</i> , eventos e projetos, verificando-se ainda, a divulgação de ações, eventos e boas práticas das instituições concelhias e a troca e partilha de informação entre os/as elementos do grupo. Com vista a potenciar a utilização deste instrumento de trabalho, o Grupo Temático + Qualidade +	- Nº de técnicos que integram	- 79 adesões que não correspondem ao número de técnicos/as (há adesões de projetos, serviços/instituições)	Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					<p>Sustentabilidade organizou 2 Sessões de Trabalho Colaborativo (08 de outubro de 2014 e 20 de novembro de 2014), dinamizadas pelo representante do Centro Social de Ermesinde no referido grupo temático.</p> <p>Foram abordados os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabalho colaborativo (síncrono/assíncrono); - Nuvens (<i>google, dropbox,...</i>); - Ferramentas (documentos, calendário, formulários/questionários eletrónicos); - Configurações. <p>Ferramentas de utilização gratuita, existentes na <i>drive</i> do Google, que facilitam e potenciam o trabalho em equipa.</p>	- Nº de post's/partilhas	- 286 post's ¹	

1

Grupo de Discussão Virtual: sistematização de informação divulgada no Grupo em 2014		
Ações/eventos/boas práticas das instituições concelhias divulgadas pelos/as técnicos/as integrados/as no Grupo		56
Ações de formação em áreas específicas	Mediação Familiar e/ou de Conflitos	0
	Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos	6
	Crianças e Jovens em Risco	5
	Igualdade de Género	5
	Violência de Género	5
	Outras áreas de formação e seminários/jornadas/workshops, incluindo os eventos deste tipo divulgados no âmbito das áreas prioritárias	118
Levantamento e divulgação de iniciativas/projetos nacionais ou regionais relacionados com a temática da qualidade, inovação e sustentabilidade		7
Levantamento e divulgação de iniciativas/projetos/formação nacionais ou regionais relacionados com a temática da inovação e empreendedorismo		18
Gestão da Qualidade	Ações de formação	8
	Pós-graduações	6
Partilha de informação entre elementos do grupo (formação para públicos específicos – alvo de intervenção social, legislação, recursos diversos, alteração de contactos institucionais, entre outros)		52
Total		286

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Divulgar o CLAS junto das coletividades locais	- Município de Valongo – equipa técnica de apoio à rede social	Ao longo do ano	Ação não executada A 12 junho 2104, foi articulado com a equipa técnica do Desporto, (Divisão de Educação, Ação Social e Desporto), de modo a avaliar a possibilidade de concretizar esta ação, aproveitando momentos de encontro promovidos pelo desporto com as coletividades locais, em sessões relacionadas com a elaboração da Carta Desportiva, evitando desta forma convocar os representantes para uma sessão específica de divulgação do CLAS.	- Nº de sessões - Nº de adesões ao CLAS	- 0 sessões - 0 adesões	Gabinete da Rede Social
	E3/02.2 – Criar mecanismos de divulgação e circulação da informação à população	Divulgação de ações/eventos/boas práticas, promovidas pelas entidades concelhias junto das associações desportivas e culturais, da Associação Industrial e Empresarial de Valongo, do grupo de discussão virtual e do CLAS	- Município de Valongo – equipa técnica de apoio à rede social	Ao longo do ano	Ação executada As ações, eventos e boas práticas, promovidas pelas entidades concelhias foram divulgadas essencialmente pelo CLAS, pelos Grupos Temáticos, pelo grupo de discussão virtual Valongo Social em Rede e, por último, pelas Associações Desportivas e Culturais, nomeadamente 95 pelas entidades parceiras do CLAS e grupos temáticos - 8 pelas Associações Culturais e Desportivas - 56 no grupo de discussão virtual <i>Valongo Social em Rede</i>	- Nº de ações/eventos/boas práticas divulgadas	-159 ações/ eventos e boas práticas divulgadas	Gabinete da Rede Social
		Atualização permanente da bateria de indicadores concelhios no <i>link</i> da Rede Social, no <i>site</i> da CMV	- Município de Valongo – equipa técnica de apoio à rede social	Ao longo do ano	Ação a decorrer A bateria de indicadores foi atualizada, sistematizando-se os dados. No entanto não foram disponibilizados no site da Câmara em virtude de este se encontrar em reformulação.	- Informação atualizada e colocada <i>online</i>	- Informação atualizada em fase de colocação <i>online</i>	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Atualização e divulgação do Guia para a Inclusão	- Município de Valongo – equipa técnica de apoio à rede social	Ao longo do ano	Ação a decorrer O Guia para a Inclusão encontra-se ainda em atualização.	- Guia atualizado e divulgado		Gabinete da Rede Social
E3/03 – Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade nas Respostas Sociais Típicas das Instituições do 3.º Setor	E3/03.1 – Até final de 2014, implementar o sistema de gestão da qualidade com base nos manuais do ISS, I. P., em todas as IPSS com respostas sociais típicas	Levantamento e divulgação de iniciativas/projetos nacionais ou regionais relacionados com a temática da qualidade, inovação e sustentabilidade	- Município de Valongo - equipa técnica de apoio à rede social - Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação executada Foram divulgadas todas as iniciativas/projetos relacionados com a presente temática, quer do conhecimento do grupo temático + Qualidade + Sustentabilidade, quer do conhecimento do grupo de discussão virtual Valongo Social em Rede. No âmbito do Programa Escolhas, foram elaboradas em 2014, duas candidaturas pontuais para 2015: uma cuja entidade promotora foi a ADICE - “Escolhas com Arte” – e outra cuja entidade promotora foi a Centro Social de Ermesinde – “Trabalho p’ro Boneco”. O projeto apresentado pelo consórcio promovido Centro Social de Ermesinde foi aprovado. A ADICE não viu a sua candidatura aprovada.	- Nº de iniciativas e projetos divulgados	- 7 iniciativas divulgadas no grupo Valongo Social em Rede	Grupo Temático
	E3/03.2 – Até final de 2013, todos/as os/as diretores/as técnicos/as, e pelo menos 1 dirigente de cada IPSS, participam em pelo menos 1 ação de formação/workshop sobre gestão da qualidade e sobre estratégias de sustentabilidade	Organização de ações de formação para dirigentes e técnicos/as de instituições em gestão da qualidade	- Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação não executada Não foram organizadas ações de formação em gestão da qualidade especificamente para instituições do concelho. Contudo, foram divulgadas 8 ações de formação no âmbito da gestão de qualidade. Foram ainda divulgadas 6 Pós-graduações, neste âmbito, e algumas especificamente relacionadas com a Gestão da Qualidade em respostas Sociais. Ressalva-se que estas ações em geral implicam custos, contudo algumas foram financiadas.	- Nº de ações em gestão da qualidade - Nº de participantes	- 8 ações de formação em gestão da qualidade divulgadas; 6 Pós-graduações - Não é possível aferir o nº de participantes	Grupo Temático

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Prestação de apoio técnico/assessoria, às instituições do CLAS na elaboração de projetos de candidatura a programas comunitários de âmbito social e educativo	- Núcleo Executivo - equipa técnica de apoio à rede social	Ao longo do ano	<p>Ação não executada</p> <p>Não foi solicitada, por qualquer instituição do CLAS de Valongo, a prestação de apoio técnico, por parte da equipa técnica de apoio à rede social.</p>	<p>- Nº de candidaturas a programas comunitários apresentadas por instituições do CLAS</p> <p>- Nº de candidaturas apoiadas pela equipa técnica da Rede Social</p>	<p>- 0 Candidaturas</p> <p>- 0 Candidaturas</p>	
		Visualização do filme "Quem se importa"	- Município de Valongo - Equipa Técnica de Apoio à Rede Social - Centro Social de Ermesinde	1º semestre	<p>Ação executada</p> <p>O Município de Valongo e o Centro Social de Ermesinde promoveram a realização de um Cine-Debate, com base o filme "Quem se Importa!", que decorreu no Fórum de Ermesinde, no dia 29 de maio.</p> <p>No alinhamento do evento para além da visualização do filme, incluiu-se a apresentação de dois projetos de empreendedorismo social: o projeto BiscoiTOP e o projeto Cais Recicla. A escolha destes projetos prendeu-se com a resposta que ambos dão a um problema do concelho de Valongo – o desemprego.</p>	<p>- Ação realizada</p> <p>- Nº de participantes</p>	<p>- Ação realizada</p> <p>- 85 participantes</p>	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
		Avaliação da adequação dos serviços prestados pelas instituições, às necessidades e expectativas dos cidadãos e das cidadãs, com vista a melhorar a qualidade da resposta – diagnóstico de necessidades	- Município de Valongo - Equipa Técnica de Apoio à Rede Social - Grupo Temático	Ao longo do ano	Ação a decorrer Criação de equipa para efetuar caracterização desta realidade, emergente nas valências de apoio à terceira idade, optando-se pelo Centro de Dia, valência cujo normativo – Guião Técnico n.º 8 – data de 1996. Os dados foram recolhidos e sistematizados encontrando-se a referida equipa a elaborar uma proposta de modelo que represente a realidade atual no concelho de Valongo.	- Diagnóstico realizado	- Diagnóstico a decorrer	Grupo Temático
E3/04 - Até final de 2014, melhorar competências técnicas específicas de 25% dos/as técnicos/as de intervenção social	E3/04.1 – Até final de 2014, 30 técnicos/as de intervenção social no Concelho aprofundam conhecimentos em áreas específicas, prioritariamente Mediação Familiar e/ou de Conflitos; Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos; Crianças e Jovens em Risco;	Levantamento e divulgação de formação para técnicos/as nas áreas prioritárias	- Município de Valongo - Equipa Técnica de Apoio à Rede Social	Ao longo do ano	Ação executada Foram divulgadas sistematicamente ações de formação para técnicos/as nas áreas definidas no PDS como prioritárias. O meio de divulgação foi essencialmente o grupo de discussão virtual. Ressalva-se que estas ações em geral implicam custos, contudo algumas resultam de financiamento. - Mediação Familiar e/ou de Conflitos: 0 - Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos: 6 - Crianças e Jovens em Risco: 5 - Igualdade de Género: 5 - Violência de Género: 5 - Outras áreas de formação e seminários/jornadas/workshops, incluindo os eventos deste tipo divulgados no âmbito das áreas prioritárias: 118	- N.º de ações divulgadas	- 139 ações divulgadas	Gabinete da Rede Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	CALENDARIZAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	INDICADORES DE REALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INDICADORES	FONTE
					técnicos/as com intervenção social no concelho de Valongo. Realizou-se no dia 12 de junho, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, contou com a participação de 20 colegas.			
		Realização de <i>Workshop</i> no âmbito da <i>Prevenção em contexto de promoção e proteção das crianças</i>	- CPCJ	2º semestre	Ação não executada Insuficiência de recursos técnicos e logísticos.	- <i>Workshop</i> realizado - N.º de participantes	-	CPCJ
		Formação em Metodologia SPIRAL para técnicos/as do Núcleo Executivo	- ISS, IP	2º semestre	Ação não executada A formação em Metodologia SPIRAL não foi organizada pelo ISS, IP – Centro Distrital do Porto.	- Formação realizada	-	Gabinete da Rede Social

CONCLUSÕES

Após a análise da informação relativa à implementação do Plano de Ação de 2014, apresentam-se de seguida algumas conclusões gerais que poderão servir também de recomendações a considerar na elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Social.

Comparativamente ao Plano de Ação de 2013, verificou-se no Plano agora em análise, uma diminuição do número global de ações – de **92 para 86**.

Inversamente, registou-se um aumento considerável na taxa de execução que em termos globais passou de **41% para 72%**.

Recentrando a presente análise na taxa global de execução das ações - **72%** - entende-se que tal facto se atribui à forma responsável como cada uma das entidades parceiras que integrou os vários grupos temáticos, assumiu as ações definidas sob a sua responsabilidade.

No entanto, e apesar de um dos objetivos do grupo temático “Qualificação e sustentabilidade” se prender com a utilização dos instrumentos de planeamento e avaliação criados, numa fase experimental, pelas instituições representadas no grupo temático, continua ainda a subsistir a sua não utilização, por parte dos diferentes parceiros, bem como, de documentos como o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social, Planos de Ação e respetivos relatórios, enquanto referências que orientem ou enquadrem a intervenção social das diversas entidades locais.

O planeamento estratégico realizado pelas redes sociais é pertinente e mesmo sendo percecionado como tal, pelos agentes implicados, não se verifica, contudo, uma capacidade real de concretizar uma articulação substantiva.

Entendendo a Rede Social como o “chapéu” das parcerias de base local e constituindo-se como o fórum enquadrador da reflexão, do planeamento e da intervenção social nos concelhos, estamos ainda distantes de promover, por um lado a crescente articulação e integração da intervenção local e, por outro, minimizar a atual sobreposição de intervenções locais, que embora ténues ainda se verificam.

A assunção da Rede Social como o “chapéu” das diversas parcerias locais deverá ser claramente assumida.

LISTAGEM DE SIGLAS

AADEVA – Associação de Apoio à Deficiência em Valongo

ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde

ADICE – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde

ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência

AFADOM – Associação de Familiares e Amigos da Doença Mental

AMP – Área Metropolitana do Porto

APAV – Associação de Apoio à Vítima

ARS – Administração Regional de Saúde

AVL – Agência para a Vida Local

BLV – Banco Local de Voluntariado

CEI – Contrato de Emprego e Inserção

CHSJ – Centro Hospitalar S. João

CLAPS – Conselho Local de Ação e Participação Sénior

CLAS – Conselho Local de Ação Social

CLDS+ - Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais

CMV – Câmara Municipal de Valongo

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

CQEP – Centro para Qualificação e Ensino Profissional

CRI – Centro de Respostas Integradas

CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia

DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto

DGRS – Direção-Geral de Reinserção Social

DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais

ECA - Associação Ermesinde Cidade Aberta

EFA – Educação e Formação de Adultos

GAOOP – Gabinete de Ação, Apoio e Orientação Psicossocial

GAPPTI – Gabinete de Apoio e Promoção de Políticas e Trilhos de Igualdade

GNR – Guarda Nacional Republicana

IDT- Instituto da Droga e da Toxicodependência

IEFP, IP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto Público

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

ISS, IP – Instituto da Segurança Social, Instituto Público

NLI – Núcleo Local de Intervenção

PAS – Programa de Ação Sénior

PAVD – Programa de Agressores de Violência Doméstica

PDS – Plano de Desenvolvimento Social

PEAA – Plano de Emergência de Apoio Alimentar

PEM – Projeto Educativo Municipal

PMES – Programa Metropolitano de Emergência Social

PPP – Processo de promoção e Proteção

PRI – Programa de Respostas Integradas

PSP – Polícia de Segurança Pública

RLIS – Rede Nacional de Intervenção Social

RS – Rede Social

RSI – Rendimento Social de Inserção

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SIM-PD – Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência

UADI – Unidade de Ação para o Desenvolvimento e Integração

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade

UDA/CSPA – Unidade de Deficiência/Centro Social e Paroquial de Alfena

